

A3 Laboratorio Clínico Veterinario

Checklist de ejecución — estado tras el triage y la primera tanda de desarrollo

Fecha: 2 de agosto de 2026 Contrato: 28/01/2026 – 02/06/2026 (90 días / 16 semanas) Documento: 02 · Uso interno

81

% del alcance vigente

67 % sin descontar nada. La diferencia son tres componentes de Fase 2 parados esperando la API de Anarvet, comprometida por A3 para el 30 de enero. Antes de esta tanda de desarrollo el avance era 55 % / 67 %.

1. Qué cambió respecto del documento 01

El documento 01 fijó la línea base en 58 % sobre un alcance que después se amplió: en el triage del 2 de agosto pasaron a "sí se hace" varios ítems que antes estaban fuera (observabilidad, gateway, inventarios, tendencias, descarga masiva, detalle de orden, filtros, WhatsApp y consulta de resultados). Con el denominador más grande, el mismo trabajo construido pasó a valer 55 %.

Sobre ese alcance ampliado se ejecutaron siete ítems en dos fases, que llevaron el avance de **55 % a 67 %** (de 67 % a **81 %** descontando lo bloqueado por A3).

Fase	Peso	Antes	Ahora	Sin bloqueados
Fase 1 — Agente conversacional	4 sem	76 %	76 %	80 %
Fase 2 — Integraciones	7 sem	44 %	52 %	80 %
Fase 3 — Portal y dashboard	5 sem	54 %	82 %	82 %
Global ponderado	16 sem	55 %	67 %	81 %

2. Ejecutado en esta tanda

Suite completa en verde: **582 pruebas automatizadas**. Ningún archivo del flujo conversacional fue modificado.

Fase A — sin riesgo

#	Ítem	Qué se hizo
18	Filtros en solicitudes HECHO	Paciente, n° de orden, estado y rango de fechas en el portal, replicando el patrón de la pantalla de resultados. Un estado inválido en la URL se descarta en vez de vaciar la tabla.
10	Fallos de facturación HECHO	ERR-100. Había cuatro salidas mudas, no dos: ahora todo camino que termine sin factura escribe <code>alegra_failed</code> con motivo y detalle. Un test existente afirmaba <code>eventos == []</code> — el bug estaba escrito como comportamiento esperado.
14	Health check real HECHO	ERR-101. Antes devolvía <code>{"status": "ok"}</code> fijo con Supabase caído. Ahora consulta de verdad y distingue crítico (503) de degradado (200). Nuevo <code>app/health.py</code> .
31	API interna cerrada HECHO	ERR-098. El decorador era <i>fail-open</i> : sin token configurado dejaba pasar, y no estaba configurado. Ahora responde 503 sin token y compara con <code>hmac.compare_digest</code> .

Fase B — portal

#	Ítem	Qué se hizo
19	Detalle e historial HECHO	Pantalla nueva por orden. Los eventos internos (facturación, revisiones de alta) se ocultan por lista blanca : un evento nuevo es invisible hasta decidir mostrarlo. El filtro por cliente va en la consulta, no después.
23	Avance por estados HECHO	Reemplazo acordado del tracking GPS: barra de siete pasos, de Recibida a Enviada. Los estados cancelada y error no rompen la barra, se explican aparte.
20	Descarga masiva HECHO	ZIP que respeta los filtros aplicados. Los PDF se bajan del bucket privado en el servidor. Los nombres se sanitizan: un paciente llamado <code>.././etc</code> no puede escribir fuera de la carpeta al descomprimir.
17	Catálogo en el portal HECHO	ERR-097. El texto libre dejaba toda orden del portal en \$0 . Ahora hay selector de perfiles y análisis del catálogo real; un código inexistente se descarta en vez de inventar un precio.

3. Lo que falta — bloqueado por A3

Aproximadamente **19 puntos** del avance global. No depende de nuestro equipo.

#	Ítem	Qué falta que entregue A3
8	Anarvet / LAB3 BLOQUEADO	Endpoint, credenciales de autenticación y documentación de la API. El modelo de orden ya está construido y listo para volcarse.
12	Orquestación cross-systems DIFERIDO	Sin sentido con una sola integración real. Se activa cuando llegue Anarvet.
13	Colas, reintentos y DLQ DIFERIDO	Atado al anterior.

Respaldo contractual con fecha. El plan de trabajo firmado por A3 fija dos entregas a su cargo: **Día 4 (viernes 30/01/2026)** — "credenciales/sandboxes + contactos técnicos + documentación API disponible" — y **Día 25 (lunes 02/03/2026)** — "accesos QA/producción + whitelists/IPs si aplica". Ninguna de las dos se cumplió. Conviene reclamarlas por escrito con fecha antes de la reunión de cierre.

4. Lo que falta — de nuestro lado

Aproximadamente **17 puntos**. Sin bloqueantes externos.

#	Ítem	Suma	Nota
11	Inventarios en Alegra FALTA	+9,9	El más pesado que queda. Sustituye a DelSol. Módulo nuevo, no reutiliza nada.
25	Deploy a producción PAUSADO	+2,2	Hoy corre en local con túnel ngrok. Render ya estaba definido en el stack.
24	Tendencias y TAT FALTA	+2,2	Los KPIs actuales son cifras puntuales, sin series temporales.
6	Resultados por chat FALTA	+1,25	Hoy responde un mensaje fijo de no disponibilidad.
3	Aviso al motorizado FALTA	+1,25	Se le asigna la orden pero no se le notifica.
2	Escalado a operaciones FALTA	+0,5	El área de soporte técnico no tiene equipo mapeado: falla en silencio. 15 minutos.
5	Canal WhatsApp MIXTO	+1,6	Requiere el número verificado y la cuenta Meta Business de A3, y trabajo nuestro: soltar el CHECK de entry_channel y rutear el aviso de resultados por Chatwoot.

5. Fuera del conteo — resuelto de otra forma o retirado

Cumplido de forma equivalente por acuerdo, o retirado del alcance. No es deuda.

Lo contratado	Cómo quedó
Siigo (facturación)	SUSTITUIDO Alegra
DelSol (como sistema)	SUSTITUIDO Consolidado en Alegra
LiveConnect (logística)	SUSTITUIDO Chatwoot
Tracking GPS en tiempo real	REEMPLAZADO Avance por estados de la orden (ítem 23, ya entregado)
Facturación electrónica DIAN	A PROPÓSITO El borrador es el entregable; contabilidad emite
Notificaciones por email	CUBIERTO WhatsApp + bandeja del portal
Notificaciones por etapa	SUFICIENTE Alcanza el aviso de resultado publicado
Área de PQR	CUBIERTO Lo atiende operaciones
Multi-usuario por clínica	NO APLICA El roadmap lo condiciona con "(si aplica)"
Foto de la orden con OCR	RETIRADO Avisado en llamada
Link de pago en línea	RETIRADO Deriva a contabilidad. Avisado en llamada
Manuales de usuario	RETIRADO Avisado en llamada
Texto institucional ICA / 13 años	SUFICIENTE El rechazo actual cumple la función
Corrección ortográfica general	SUFICIENTE Capitalización y normalización de razas y especies
Alta y actualización de clientes por chat	A PROPÓSITO Escala a recepción

6. Pendientes técnicos que no son alcance

Qué	Estado
Definir <code>PLATFORM_API_TOKEN</code>	PENDIENTE Con el fix aplicado, hasta que se defina la API interna responde 503: está protegida pero inutilizada. Es una línea en el <code>.env</code> y otra en Render. Falta también corregir el rótulo "opcional" en <code>.env.example</code> .
Webhook de Chatwoot sin firma	AL DEPLOY Acepta cualquier POST: permite inyectar mensajes en conversaciones reales. Se corrige junto con el despliegue.
POST <code>/setup-webhook</code> sin auth	AL DEPLOY Permite redirigir el webhook del bot. El CSRF no lo cubre.
<code>PORTAL_DEMO_MODE=true</code>	AL DEPLOY El portal inicia sesión sin contraseña. Apagarlo exige cargar antes <code>SUPABASE_ANON_KEY</code> , que falta, o se rompe el login real.
Migraciones 014 y 015	RESUELTO Están aplicadas; la bitácora estaba desactualizada.

7. Orden recomendado para lo que sigue

1. **Inventarios en Alegra (11)** — vale +9,9 puntos él solo. Es el único ítem grande que queda de nuestro lado.
2. **Los tres chicos de Fase 1 (2, 3, 6)** — juntos suman +3 y son aproximadamente medio día.
3. **Deploy (25) + los tres pendientes de seguridad** — se hacen en el mismo movimiento. Sin esto, todo lo construido sigue viviendo en una máquina local.
4. **Tendencias y TAT (24)** — cierra Fase 3.
5. **WhatsApp (5)** — cuando A3 entregue el número verificado.

El sistema no está en producción. El 81 % es real en funcionalidad construida, pero todo eso corre hoy en una máquina local detrás de un túnel ngrok. Antes de presentar cualquier cifra a A3 conviene desplegar: es la primera pregunta verificable que pueden hacer.

Documento 02 · Uso interno. Continúa la línea base del documento 01, incorporando el triage de los 34 ítems del 2 de agosto y la ejecución de las fases A y B. Los porcentajes se recalcularon sobre el alcance ampliado en ese triage, por lo que no son comparables uno a uno con el 58 % del documento 01.

ZIDONG LLC · No compartir con el cliente.