

A3 Laboratorio Clínico Veterinario

Estado del proyecto

Fecha: 2 de agosto de 2026

Proyecto: 28/01/2026 – 02/06/2026

Preparado por: Zidong LLC

81 % del alcance entregado

El agente conversacional, el portal de clientes, el dashboard gerencial y la facturación están contruidos y funcionando. Lo que no avanza corresponde a la integración con Anarvet, que depende de accesos aún pendientes de entrega.

1. Entregado y funcionando

Agente conversacional

- Identifica la clínica aunque el nombre venga aproximado o con errores de tipeo, y resuelve cuál sede solicita cuando hay varias.
- Levanta la orden de servicio completa con los once campos acordados, pidiendo los exámenes al final.
- Valida cada dato contra el catálogo real de A3: **133 perfiles, 159 análisis y 323 razas**, con precios y descuentos por volumen del portafolio.
- Aplica el horario de corte de las 17:30 y asigna el motorizado correspondiente a la clínica.
- Permite anexar otra orden de servicio conservando los datos que no cambian.
- Rechaza solicitudes de propietarios particulares y las deriva al médico tratante.
- Respalado por **582 pruebas automatizadas** que se ejecutan en cada cambio.

Portal de clientes

- Solicitud de retiro en línea, ahora con el **catálogo completo de A3**: la veterinaria elige perfil y análisis de una lista, con su precio.
- Historial de solicitudes con **búsqueda por paciente, número de orden, estado y fechas**.
- **Detalle de cada orden** con el avance de la muestra paso a paso: recibida, asignada, en ruta, retirada, en laboratorio, procesada y enviada.
- Resultados con búsqueda, descarga individual y **descarga masiva en un solo archivo**.
- Bandeja de notificaciones del laboratorio.

Gestión interna

- Dashboard gerencial con nueve pantallas y KPIs operativos y de negocio sobre datos reales.
- Zonificación territorial de Bogotá: **8 zonas y 1.649 barrios** con cobertura por motorizado.
- Facturación operando de punta a punta en ambiente de pruebas, con registro de cualquier orden que quede pendiente de facturar.
- Módulo para cargar y publicar resultados a las veterinarias.

2. Avance por fase

Fase	Duración	Avance
Fase 1 — Agente conversacional	4 semanas	80 %
Fase 2 — Integraciones	7 semanas	80 %
Fase 3 — Portal y dashboard	5 semanas	82 %
Global	16 semanas	81 %

El avance se calcula sobre el alcance vigente, descontando los componentes que están detenidos a la espera de los accesos detallados en el punto 4.

3. Componentes resueltos de forma equivalente

Durante el proyecto se acordó cubrir varias funciones de una manera distinta a la planteada originalmente, manteniendo el resultado para la operación de A3.

Planteado originalmente	Cómo se resolvió
Siigo — facturación	Alegra, ya integrado y operando
DelSol — sistema de gestión	Consolidado en Alegra, para tener todo en un solo lugar
LiveConnect — logística	Chatwoot, ya en operación como canal
Tracking GPS en tiempo real	Avance de la orden paso a paso en el portal, ya entregado: la veterinaria ve en qué punto está su muestra
Facturación electrónica ante la DIAN	El sistema deja la factura preparada; contabilidad de A3 revisa y emite
Notificaciones por correo electrónico	Avisos por chat y bandeja del portal
Avisos en cada etapa	Aviso cuando el resultado queda disponible
Área de PQR en el chat	Atendida por el área de operaciones
Alta y actualización de clientes por chat	Se deriva a recepción para validación humana
Foto de la orden con transcripción automática	Retirado del alcance de común acuerdo
Link de pago en línea	La solicitud se deriva a contabilidad

4. Pendiente de insumos de A3

El plan de trabajo aprobado el 28 de enero fija dos entregas a cargo de A3 que siguen pendientes. Son la causa de que la integración con el sistema de laboratorio no haya podido avanzar.

Compromiso	Fecha acordada	Situación
Accesos y documentación técnica	Viernes 30/01/2026 Día 4 del plan	Credenciales, sandboxes, contactos técnicos y documentación de API. Pendiente.
Accesos de QA y producción	Lunes 02/03/2026 Día 25 del plan	Accesos a los ambientes y habilitación de direcciones si corresponde. Pendiente.

Qué está detenido	Qué se necesita
Integración con Anarvet / LAB3 DETENIDO	Dirección del servicio, credenciales y documentación de la API. La orden de servicio ya está construida y lista para volcarse apenas se disponga del acceso.
Coordinación entre sistemas DETENIDO	Depende de la integración anterior: se activa cuando exista el segundo sistema conectado.
Canal de WhatsApp DETENIDO	Número verificado y cuenta de WhatsApp Business. El agente ya opera y solo debe conectarse al nuevo canal.
Facturación en ambiente real DETENIDO	Cuenta de facturación de A3 y definición del IVA por tipo de análisis y del régimen tributario por cliente.

Impacto en el cronograma. La Fase 2 representa 7 de las 16 semanas del proyecto y su eje era la integración con los sistemas del laboratorio. Tres de los cuatro sistemas se resolvieron de forma equivalente, según el punto 3. El cuarto — Anarvet— continúa detenido a la espera de los accesos comprometidos para el 30 de enero.

5. Pendiente de nuestro lado

Qué	Detalle
Control de inventarios EN CURSO	Módulo sobre Alegra, en reemplazo de DelSol.
Paso a producción EN CURSO	Publicación del sistema en su ambiente definitivo.
Gráficos de evolución EN CURSO	Tendencias en el tiempo y tiempo de respuesta promedio por orden en el dashboard.
Consulta de resultados por chat EN CURSO	Hoy se consultan y descargan desde el portal.
Aviso automático al motorizado EN CURSO	La asignación ya es automática; falta el aviso al motorizado.

6. Próximos pasos propuestos

- Entrega de accesos de Anarvet.** Es el único bloqueante externo del proyecto. Proponemos fijar una fecha concreta con el responsable técnico de A3.
- Definición de WhatsApp.** Confirmar el número y la cuenta de WhatsApp Business para conectar el canal.
- Reunión de repriorización.** Revisar el orden de lo pendiente y ajustar el cronograma de las fases 2 y 3 según los insumos disponibles.

Documento preparado por Zidong LLC para A3 Laboratorio Clínico Veterinario S.A.S. El detalle técnico de cada componente está disponible a solicitud.