A3 Laboratorio Veterinario

Acta consolidada de cierre, aceptación y entrega documental

Fecha de elaboración: 14 de septiembre de 2026

> **Documento para revisión y firma. No constituye aceptación del cliente hasta que ambas partes lo suscriban.**

1. Identificación

Proyecto	Agente conversacional, plataforma operativa y portal de clientes de A3 Laboratorio Veterinario
Cliente	A3 Laboratorio Veterinario
Proveedor	Laberit / equipo de desarrollo
Plan de referencia	"Plan de Trabajo Diario (Roadmap de Desarrollo)", con cierre originalmente previsto para el 2 de junio de 2026
Repositorio entregado	`https://github.com/Zidong-LLC/A3-V2` · rama `master`
Versión candidata de cierre	`bcaa1873c85df8588a8bf9a358beaeafb3b6675e` · 8 de septiembre de 2026

El desarrollo continuó después de la fecha inicial mediante validaciones, cambios de criterio y ampliaciones acordadas. Esta acta consolida la aceptación de las fases y el traspaso final, evitando crear actas retroactivas de reuniones que no fueron formalizadas en su momento.

2. Objeto del acta

Dejar constancia de la entrega del producto construido, el alcance final, las sustituciones y exclusiones acordadas, la evidencia de validación, la documentación suministrada y las condiciones del traspaso a operación.

3. Alcance final entregado

Componente	Entrega consolidada
Agente conversacional	Atención por WhatsApp/Chatwoot y Telegram; programación de recogidas; pedidos con varias órdenes y una factura borrador por pedido; consulta de resultados con envío de PDF; escalamiento de contabilidad y clientes nuevos.
Plataforma operativa	Panel ejecutivo, operación, clientes, solicitudes, pedidos, muestras, catálogo y perfiles, resultados, facturación/cartera, motorizados, agenda, reasignación, alertas y cargas operativas.
Portal de clientes	Ingreso por veterinaria y NIT, solicitudes de recogida, selección de análisis, consulta de solicitudes, resultados, notificaciones y estado de cuenta.
Integraciones	Supabase, OpenAI, Chatwoot/Meta WhatsApp, Alegra en borradores y consulta de cartera, y Anarvet mediante espejo de solo lectura.
Operación y seguridad	Despliegue en Render, controles de acceso, CSRF, API interna autenticada, health checks, alertas técnicas, auditoría de eventos y runbooks.
Documentación	Arquitectura, decisiones, contrato conversacional, QA, bitácora de errores, runbooks y manual final de entrega y operación.

4. Cambios frente al roadmap original

Previsto inicialmente	Resultado final acordado
Siigo	Sustituido por Alegra.
DelSol	Operación consolidada en Alegra; no se construyó un conector separado.
LiveConnect	Sustituido por Chatwoot como centro omnicanal.
Tracking GPS	Sustituido por seguimiento por estados y reasignación manual.
Alta de clientes por chat	Derivación obligatoria a recepción; el bot no registra clientes nuevos.
Emisión DIAN y pasarela de pago	Fuera de esta versión; Alegra recibe borradores y contabilidad revisa/emite o gestiona el pago.
Fotos, soportes y OCR por chat	Fuera del alcance final; el canal automatizado procesa texto y entrega PDF de resultados.
Roles adicionales	Dos accesos: personal A3 y portal de veterinarias. Los motorizados reciben avisos, sin iniciar sesión.
Validación bloqueante del médico	Se registra el nombre informado sin bloquear la orden.

Respaldo: `Auditoria Alcance/09-acta-cambios-de-criterio.md`, `Auditoria Alcance/13-decisiones-alcance-2026-08-28.md` y actas de reuniones versionadas.

5. Evidencia de validación y puesta en servicio

Fecha	Evidencia	Resultado
21/08/2026	Demo guiada del flujo pedido → órdenes → pago → una factura.	**Criterio aprobado por A3 en reunión.**
31/08/2026	Pruebas de estrés con pedidos de 5 y 10 órdenes.	**15/15 órdenes; un pedido y una factura por ejecución.**
04/09/2026	Conversación real por WhatsApp conectada mediante Meta y Chatwoot.	**Respuesta, continuidad de sesión y canal WhatsApp verificados.**
08/09/2026	Suite automatizada sobre la versión candidata.	**1.524 pruebas aprobadas, 4 omitidas y 1 caso conocido marcado `xfail`.**
14/09/2026	Consulta del ambiente público `https://a3-plataforma.onrender.com`.	**Servicio, dashboard y portal disponibles; Supabase, OpenAI, Alegra y PDF operativos. Anarvet respondió lento en el chequeo detallado.**

Control de versión pendiente de cierre: antes de firmar, registrar en la sección 9 el commit exacto desplegado. La revisión pública confirma el servicio, pero el endpoint no expone la revisión de Git.

6. Documentación y traspaso

Entregable	Ubicación
Manual final de usuario, operación y handover	`data/manual-entrega-operacion-a3-20260914.pdf`
Arquitectura técnica	`docs/architecture.md`

Entregable	Ubicación
Contrato del flujo conversacional	`docs/contrato-flujo-conversacional.md`
Runbooks de despliegue y operación	`docs/runbooks/`
Decisiones de arquitectura y alcance	`docs/decisions/` y `Auditoria Alcance/`
Evidencia de QA y errores resueltos	`tasks/qa-e2e-2026-07-28.md` y `tasks/errores-soluciones.md`
Retrospectiva y backlog posproducción	Sección 13 del manual final
Código fuente y configuración reproducible	Repositorio Git, `requirements.txt`, `Dockerfile` y `render.yaml`

7. Pendientes externos y observaciones aceptadas

Los siguientes puntos no representan desarrollo funcional pendiente del alcance cerrado:

- Completar NIT y otros datos maestros faltantes de las veterinarias para habilitar portal y facturación.
- Resolver con A3 los códigos Anarvet 907 y 842, que conservan 232 informes sin asignación definitiva.
- Gestionar con Anarvet TLS, autorización de IP si aplica y una fuente para estados de análisis. La operación actual usa resultados ya validados.
- Definir por escrito responsables y condiciones de soporte posteriores al cierre.

8. Declaración de aceptación

> Con la firma de esta acta, A3 declara recibido el producto descrito, ratifica de forma consolidada la aceptación de las fases del proyecto y autoriza su traspaso a operación. Los cambios y exclusiones de la sección 4 forman parte del alcance final. Los puntos de la sección 7 se reciben como dependencias externas u observaciones conocidas y no reabren por sí mismos el alcance cerrado.

Cualquier garantía, soporte o evolución posterior se regirá por el acuerdo comercial aplicable o por una orden de trabajo separada.

9. Checklist para firma

☐ Commit desplegado en producción: _____

☐ Prueba final de WhatsApp, dashboard, portal y PDF realizada el: ____ / ____ / 2026

☐ Credenciales entregadas por canal seguro a: _____

☐ Recorrido de operación realizado el: ____ / ____ / 2026

☐ Acompañamiento ejecutado entre: ____ / ____ / 2026 y ____ / ____ / 2026

☐ Observaciones de aceptación: _____

_____

Por A3 Laboratorio Veterinario
Nombre: _____
Cargo: _____
Documento: _____
Fecha: _____

Por Laberit / equipo de desarrollo
Nombre: _____
Cargo: _____
Documento: _____
Fecha: _____